

Informace pro veřejnost o stavbě Optimalizace traťového úseku Lysá n. Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

Výluky na trati – jednokolejný provoz

Od 9.července dojde k překlopení výluky a bude vyloučena 2.TK v úseku Lysá n.L. – Odbočka Káraný. Výluka bude probíhat do 29. září 2020 a nebude mít vliv na zpoždění vlaků.

Během výluky proběhnou práce sanačního stroje v termínu od 5.9. do 11.9.2020.

Následně od 29.9.2020 bude zahájena výluka 2TK v úseku odbočka Káraný – Čelákovice z důvodu zřízení mostního provizoria přes Labe a provizorního mostu přes ulici Přístavní v Čelákovících. Tato výluka by měla skončit 18.12.2020.

Uzavírka přejezdů a objízdné trasy

V termínu **od 24.08.2020 do 25.09.2020** bude **uzavřen železniční přejezd P3611** na komunikaci č. III/3315 z Lysé do Byšiček. Po dobu uzavírky bude nutné využít objízdnou trasu od Kovony na Byšičky v obou směrech.

Předpokládané omezení provozu v ul. Přístavní v době vkládání provizoria bude na přelomu měsíce srpna a září 2020 (termín bude upřesněn).

Uzavírky a omezení provozu na komunikacích

Uzavírka silnice III/3315 do Byšiček bude v termínu **od 24.08.2020 do 25.09.2020**, objízdná trasa bude vyznačena.

Objízdná trasa při zavírce v ul. Přístavní v Čelákovících bude včas dopředu oznámena a vyznačena.

Práce na železničním mostu přes Labe

Červenec až říjen – přípravné práce pro vysunutí provizorního mostu
Říjen až listopad – převedení dopravy 2TK na provizorní most

Společnost LYSÁ

Sdružení firem

Hrubý plán výstavby OT Lysá n. Labem - Čelákovice

Rok 2020

- 07 – 09 Strojní úprava 2. TK Lysá – odb. Káraný
- 03 – 09 Příprava pro provizorní most přes Labe
- 09 – 11 zřízení trati na provizorním mostu
- 12 - snesení a likvidace poloviny mostu

Rok 2021

- 03 – 08 rekonstrukce 1. TK Káraný – Čelákovice vč. zastávky Jiřina a mostů
- 08 – 09 výsun mostu a propojení 1. TK
- 09 – 12 rekonstrukce 2. TK Káraný – Čelákovice vč. zastávky Jiřina a mostů
- 12 - snesení a likvidace provizorního mostu

Rok 2022

- 03 – 06 terénní úpravy a dokončovací práce

Jaroslav BAŠTA

Hl. stavbyvedoucí (Ředitel stavby)

Pracoviště:

Společnost Lysá

Areál Kovohutě, admin. budova
Křižíkova 270/17, Čelákovice

Zastoupená **EUROVIA CS, a. s.**

Odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty
Závod Železniční stavby,
Brožíkova 564, Pardubice